



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης 84

3^η Συνεδρίαση
Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 30^{ης} Ιανουαρίου 2024

Στην Πάτρα, σήμερα, **την 30^η Ιανουαρίου 2024**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής, με αριθμό **3/26-01-2024**, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στο **κτίριο Λαδόπουλου**, στην οποία συμμετείχαν για τη λήψη αποφάσεως στα (10) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Αναστασίου Μιχάλης – Πρόεδρος, **2]** Μελάς Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **3]** Πετρόπουλος Παναγιώτης – τακτικό μέλος, **4]** Πλέσσας Διονύσης– τακτικό μέλος, **5]** Σίμου Κατερίνα - τακτικό μέλος, **6]** Τογιοπούλου Αναστασία- τακτικό μέλος, **7]** Αϊβαλής Βασίλειος – τακτικό μέλος, **8]** Ψωμάς Πέτρος – τακτικό μέλος και **9]** Οικονόμου Φίλιππος – αναπληρωματικό μέλος.

Ο κ. Σβόλης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος, δεν προσήλθε στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισάγει το αριθ. (2) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Οδών και Τεχνικών Έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων»», (σχετικό το αριθ. 921/22-01-2024 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η αριθ. 898/22-01-2024 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Έργων Υποδομής – Τμήμα Οδοποιίας), η οποία έχει ως εξής: «Προς: - Τον κ. Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής – Ενταύθα - Με την υπ' αριθ. 532/26-07-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων συγκροτήθηκε η επιτροπή για την παραλαβή του έργου: «Ανακατασκευή Οδών και Τεχνικών Έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων».- Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των: 1.800.000,00 € και το ποσό της σύμβασης σε 781.359,30€ με το Φ.Π.Α.- Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είχε αρχικά ορισθεί σε 18 (δέκα οχτώ) ημερολογιακούς μήνες από τις 14/08/2018, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 14/02/2020.- Τελικά (μετά από χορήγηση παρατάσεων) το έργο περαιώθηκε την 14/09/2021- Η επιτροπή μετέβη στις 10/11/2023 στον τόπο του έργου και παρουσία του αναδόχου παρέλαβε το υπόψη έργο και συνέταξε το σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.- Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα να εγκρίνει:- το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Οδών και Τεχνικών Έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων».- Συνημμένο: - Πρωτόκολλο

Προσωρινής Παραλαβής- Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Παναγιώτης Μελάς».-

Η Δημοτική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 74Α του Ν.3852/2010 (άρθρο 9 του Ν.5056/2023), **εγκρίνει** το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Οδών και Τεχνικών Έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων», αναδόχου ΑΝΑΞ Ι.Κ.Ε.

Διευκρινίζεται ότι:

Με την υπ' αριθ. 532/26-07-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συγκροτήθηκε η επιτροπή για την παραλαβή του έργου: «Ανακατασκευή Οδών και Τεχνικών Έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στο ποσό των: 1.800.000,00€ και το ποσό της σύμβασης σε 781.359,30€, με το Φ.Π.Α. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είχε αρχικά ορισθεί σε 18 (δέκα οχτώ) ημερολογιακούς μήνες, από τις 14/08/2018, ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 14/02/2020. Τελικά, (μετά από χορήγηση παρατάσεων), το έργο περαιώθηκε την 14^η/09/2021.

Η επιτροπή μετέβη στις 10/11/2023 στον τόπο του έργου και παρουσία του αναδόχου παρέλαβε το υπόψη έργο και συνέταξε το σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

**ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΣΙΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΪΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΩΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ**