

Αριθμός 400

**23^η Συνεδρίαση
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πατρέων
της 30^{ης} Ιουνίου 2020**

Στην Πάτρα και στην **αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (κτίριο Λαδόπουλου)**, σήμερα, **την 30^η Ιουνίου 2020**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 12:00**, μετά από γραπτή πρόσκληση του κ. Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό **23/26-6-2020**, πραγματοποιήθηκε **δια ζώσης συνεδρίαση**, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στην οποία ήλθαν για τη λήψη αποφάσεως στα (11) θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα παρακάτω Μέλη της Επιτροπής αυτής:

1] Διονύσης Πλέσσας – Πρόεδρος, **2]** Φώτιος Δημακόπουλος – Αντιπρόεδρος, **3]** Ανδρέας Αθανασόπουλος – τακτικό μέλος, **4]** Ιουλία Γιαννιτοπούλου – τακτικό μέλος, **5]** Γεώργιος Μαγιάκης – τακτικό μέλος, **6]** Παναγιώτης Μελάς – τακτικό μέλος, **7]** Ιωάννης Τσιμπούκης – τακτικό μέλος, **8]** Πέτρος Ψωμάς – τακτικό μέλος και **9]** Θεόδωρος Ξυλιάς – αναπληρωματικό μέλος.

Η κα Ακριβή Σαμούρη-Βαγενά – τακτικό μέλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερησίας διατάξεως (αριθμός αποφάσεως 397/2020).

Οι κ.κ. Νικόλαος Παπαδημάτος και Μαρία Φιλοπούλου – τακτικά μέλη δεν ήλθαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως.

.....

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος εισάγει το αριθ. (6) θέμα της ημερησίας διατάξεως, «Έγκριση ανάγκης εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο έργο «Κατασκευή – Συντήρηση μονώσεων στεγών σχολικών κτιρίων (2017)»», (σχετικό το υπ' αριθ. 7943/25-6-2020 διαβιβαστικό του κ. Δημάρχου και η υπ' αριθ. 7814/23-6-2020 εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής - Δ/ση Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ) η οποία έχει ως εξής: «Προς – Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Δήμου Πατρέων – (δια του κ. Δημάρχου) - ΘΕΜΑ: 'Έγκριση ανάγκης εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2017)»' - Ι. Ιστορικό: - Ο Δήμος Πατρέων με την υπ' αριθ. 163/18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση του υπόψη έργου, καθώς και την απόφαση 895/18 της Ο.Ε. η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ αριθ. 278777/20-12-2018 όμοια της Περιφέρειας, με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού για το έργο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2017)» ενέκρινε 500.000,00 € σύνολο σε ακέραια ευρώ (για εργασίες 403.225,81 και για Φ.Π.Α. 96.774,19 €). Το έργο δημοπρατήθηκε την 18.09.2018 και αναδείχθηκε ανάδοχος η εργολήπτης «ΤΑΣΙΝΗ ΗΡ. ΖΩΗ» με τεκμαρτή έκπτωση 68,05% επί των τιμών του Τιμολογίου. - Το Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 159.747,87 € (για εργασίες 128.828,93 € και για Φ.Π.Α. 30.918,94 €). Το έργο αφορά την κατασκευή νέων μονώσεων και νέων στεγών ή και την επισκευή και αποκατάσταση (στεγανοποίηση) υφισταμένων κατασκευών, σε διάφορα σχολικά κτίρια του Δήμου Πατρέων. - Οι παρεμβάσεις είναι γενικού χαρακτήρα και αφορούν την συνολική ή την κατά τμήματα επισκευή των μονώσεων ή των κεραμοσκεπών των σχολικών κτιρίων. - Το έργο με ΚΩΔ. Κ.Α 70.01 -7311.0004, χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ. -Κατά την κατασκευή του έργου συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών- 1ο ΠΚΤΜΝΕ στο συνολικό ποσό των 159.747,87€, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση για τακτοποίηση ποσοτήτων και για να συμπεριλάβει βάσει των διατάξεων του Ν4042/2012, τη δαπάνη απολογιστικών διαχείρισης αποβλήτων προϊόντων εκσκαφών (ΑΕΚΚ) που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση. - Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του ανωτέρω έργου εγκρίθηκε με την 724/23-12-2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων. - Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν έως την 13-05-2020. - Η ολοκλήρωση των εργασιών δεν κατέστη δυνατή στον συμβατικό χρόνο περαίωσης λόγω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που είχε αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων/προμηθευτών. - Με την υπ. αρ. 104/29-04-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η 1η παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υπόψη έργου έως τις 13/09/2020. - ΙΙ. Εκτέλεση έργου – Ανάγκη εκτέλεσης επειγουσών και

απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών. - Κατά την εξέλιξη κατασκευής του έργου προέκυψαν και νέα επείγοντα αιτήματα από σχολεία, για σχετικές επισκευαστικές εργασίες. Η αξιολόγηση των εργασιών αυτών έγινε από την Υπηρεσία μας μετά από επιτόπου αυτοψία στο χώρο των σχολικών κτιρίων και σε συνδυασμό με τα έγγραφα-αιτήσεις τους, προς την Υπηρεσία μας. - Συγκεκριμένα μετά από ισχυρή βροχόπτωση και λόγω εισροής ομβρίων υδάτων παρουσιάστηκαν τα κάτωθι: - Α) Στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ 2^ο, 5^ο, 6^ο παρουσιάστηκε αιφνίδια τμηματική κατάρρευση οροφокονιαμάτων και ιδιαίτερα στην κεντρική είσοδο του συγκροτήματος, αποτέλεσμα αστοχίας της υφιστάμενης μόνωσης. - Β) Στο δημοτικό σχολείο Κρήνης παρουσιάστηκε αιφνίδια κατάρρευση τμημάτων της κεραμοσκεπής με ταυτόχρονη αποκόλληση των περιμετρικών υδρορροών της στέγης. - Γ) Στο 46^ο Δημοτικό σχολείο παρουσιάστηκε αποκόλληση και αιφνίδια μετακίνηση των κεράμων της στέγης - Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι: - ι) η ύπαρξη μεγάλης επικινδυνότητας για μαθητές και διδάσκοντες λόγω της εισροής υδάτων και στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιρίων αυτών, - ιι) η πτώση σοβάδων κατά την διάρκεια λειτουργίας των σχολικών μονάδων. - Εκτιμάται ότι οι απρόβλεπτες πρόσθετες επισκευαστικές εργασίες πρέπει να γίνουν άμεσα για να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία και η λειτουργική ολοκλήρωση των σχολικών μονάδων. Επιπλέον να συνυπολογιστεί η εκμετάλλευση της περιόδου των θερινών διακοπών, ώστε και να μην χαθεί χρόνος και με την έναρξη της περιόδου των βροχών (φθινόπωρο), αλλά και της νέας χρονιάς να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στεγανοποίησης, ούτως ώστε η σχολική χρονιά να ξεκινήσει χωρίς κίνδυνο αλλά και όχληση για τις σχολικές κοινότητες αυτών των σχολείων. - Κατόπιν αυτών προέκυψε η ανάγκη σύναψης της συμπληρωματικής σύμβασης (Σ.Σ.Ε), για να συμπεριληφθούν αυτές οι πρόσθετες εργασίες, άκρως επείγουσες και απρόβλεπτες, διότι η ένταξή τους σε μελλοντική εργολαβία προφανώς απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. - Ο παρόν 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε) -1η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) της Αρχικής Σύμβασης του ανωτέρω έργου, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του Ν. 4412/2016, για τακτοποίηση ποσοτήτων και για να συμπεριληφθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες ...«Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 132, αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεστούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών» και του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» ...α)...Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση. - Το συνολικό ποσό του παρόντος 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 192.903,87 € (χωρίς ΦΠΑ). Παρουσιάζεται δηλαδή υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 64.074,94€ (χωρίς ΦΠΑ.) ή ποσοστό 49,74% σε σχέση με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό. - Η εκτίμηση της δαπάνης εκτέλεσης των παραπάνω επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών είναι η κατωτέρω:

Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΠΕΚΡΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 132 & 156				Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Σ	
				Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Δ α π ά ν ε ς (ΕΥΡΩ)		Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Δ α π ά ν ε ς (ΕΥΡΩ)		Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Δ α π ά ν ε ς (ΕΥΡΩ)		Επί πλέον	Επί έλλειψιν
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 132 & 156																	
	1) Προετοιμασία οριζόντιων επιφανειών προς μόνωση κλπ. (ΥΑΡ 6370)	1.	M2		2,60				2,60				2,365	2,60	5.993,00		5.993,00
	2) Καθαίρεση επικραμιύσεων χωρίς να καταβάλλεται προϋχρή. (ΟΙΚ 2241)	2.	M2		6,70				6,70				840,00	6,70	5.628,00		5.628,00
	3) Καθαίρεση υφιστάμενης μόνωσης κλπ. (ΟΙΚ 2236)	4.	M2		4,00				4,00				1.327,82	4,00	5.311,28		5.311,28
	4) Καθαίρεση αροφακονισμάτων (ΟΙΚ 2252)	6.	M2		9,00				9,00				24,00	9,00	216,00		216,00
	5) Καθαρισμός επιφανειών δωματίων και στεγών από φερτά υλικά (ΟΙΚ 2236)	11.	M2		2,00				2,00				800,00	2,00	1.600,00		1.600,00
	6) Θερμοακρότητα προϊόντων καθαίρεσης κλπ. (ΟΙΚ 1101)	12.	Τον.		10,00				10,00				11,00	10,00	110,00		110,00
	7) Μεταφορές προϊόντων καθαίρεσης κλπ. (ΟΙΚ 1136)	13.	ΤΥΧΛ		0,21				0,21				400,00	0,21	84,00		84,00
	8) Επίστρωση σιμλί με ακαλύπτωμα. (ΟΙΚ 7912)	19.	M2		7,90				7,90				8,80	7,90	69,52		69,52
	9) Θερμομόνωση κεκλιμένων ορόφων κλπ. (ΟΙΚ 7934)	21.	M2		14,50				14,50				510,00	14,50	7.395,00		7.395,00
	10) Κατασκευή στρώσεων από κυβηκωτό κονιάματα κλπ. (ΟΙΚ 3504)	24.	M3		110,00				110,00				80,00	110,00	8.800,00		8.800,00
	11) Επίστρωση ελαστικοειδούς σοφολιτικής μεμβράνης κλπ. (ΟΙΚ 7912)	25.	M2		20,00				20,00				824,50	20,00	16.490,00		16.490,00
	12) Επένδυση προαής κεραιμάτων (ΟΙΚ 2314.1)	29.	M2		0,65				0,65				0,83	0,65	0,54		0,54
	13) Πλήρωση οριζόντιων και κατακόρυφων ορών διαστολής κλπ. (ΟΙΚ 7936)	33.	MΜ		16,80				16,80				26,12	16,80	438,82		438,82
	14) Περιβόριο δώματος. (ΟΙΚ 7347)	39.	MΜ		9,00				9,00				560,00	9,00	5.040,00		5.040,00
	15) Πορθηθεία και τοποθέτηση υδρορροής στεγών ανοικτής ημικυκλικής διατομής. (ΥΑΡ 6711.1)	41.	MΜ		10,00				10,00				11,25	10,00	112,50		112,50
	16) Άλυτοι αποχετεύσεις από ομβλίνες																
	Πίλος Μεταφορά														57.288,66	0,00	57.288,66

Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΠΕΚΡΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 132 & 156				Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Σ	
				Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Δ α π ά ν ε ς (ΕΥΡΩ)		Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Δ α π ά ν ε ς (ΕΥΡΩ)		Ποσότητες	Τιμή Μονάδας	Δ α π ά ν ε ς (ΕΥΡΩ)		Επί πλέον	Επί έλλειψιν
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από Μεταφορά														57.288,66		57.288,66
	Από ΡΥΣ-Υ κλπ. (ΥΑΡ 6711.1)	40.	MΜ		3,80				3,80				18,20	3,80	69,16		69,16
	17) Στέγη ξύλινη, γι επιστέγαση με γαλιτά κλπ. (ΟΙΚ 5267)	16.	M2		61,00				61,00				740,00	61,00	45.140,00		45.140,00
	18) Επίστρωση ξύλινης στέγης κλπ. (ΟΙΚ 7912)	17.	M2		7,90				7,90				456,16	7,90	3.603,66		3.603,66
	19) Σανίδια στέγης, με τμήκος μήκους 2.5cm. (ΟΙΚ 5283)	14.	M2		22,50				22,50				740,00	22,50	16.650,00		16.650,00
	20) Ανακατασκευή αποχρέων κορρόδων στεγών. (ΟΙΚ 2252)	15.	Τεμ.		5,00				5,00				97,00	5,00	485,00		485,00
	21) Μεταλλική στέγη με επιστέγαση (μόνελ). (ΟΙΚ 6127-502, ΟΙΚ 7265-502)	44.	M2		42,00				42,00				80,00	42,00	3.360,00		3.360,00
	22) Επικράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου. (ΟΙΚ 7211)	43.	M2		23,50				23,50				824,50	23,50	19.375,75		19.375,75
	ΑΒΡΟΙΣΜΑ ΑΒΑΓΡΕΤΑΙ ΕΠΙΠΟΙΗ				68,05%				68,05%				145.972,23	68,05%	99.334,10		145.972,23 -99.334,10
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ												46.638,13		46.638,13		46.638,13
	ΑΒΡΟΙΣΜΑ Προστίθεται Ο.Ε. & Γ.Ε.					18,00%			18,00%				46.638,13		46.638,13		46.638,13
	01 ΑΒΡΟΙΣΜΑ												55.032,99		55.032,99		55.032,99
	ΑΥΡΟΒΕΠΠΑ					15,00%							8.254,95		8.254,95		8.254,95
	1)												63.287,94		63.287,94		63.287,94
	2)												0,00		0,00		0,00
	3)												63.287,94		63.287,94		63.287,94
	ΑΝΑΘΕΩΡΙΣΗ												20,00		20,00		20,00
	3) ΑΠΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝΤΩΝ												63.307,94		63.287,94		63.287,94
	4)												767,00		767,00		767,00
	ΠΟΣΘ Θ.Π.Α.					24,00%			24,00%				64.074,94		63.287,94		63.287,94
	5)												15.377,99		15.377,99		15.377,99
	ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ												79.452,93		63.287,94		63.287,94

Α/Α	Ενδειξη Δοπάνης	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2ου ΑΝΕ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΝ 132&156		Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Σ	
		Δ α σ π ά ν ε ς		Δ α σ π ά ν ε ς		Δ α σ π ά ν ε ς (ΕΥΡΩ)		Επί πλέον	Επί θλασών
		Μερική	Ολική	Μερική	Ολική	Μερική	Ολική		
	ΑΦΡΟΣΙΣΜΑ Προτίθεται Ο.Ε. & Γ.Ε.	18,00%	94.407,63 16.993,37		106.686,76 19.203,62	18,00%	153.324,89 27.598,48	63.740,49 11.473,29	17.102,38 3.078,41
0	ΑΦΡΟΣΙΣΜΑ		111.401,00		125.890,38		180.923,37	75.213,78	20.180,79
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15,00%	16.710,16				8.254,95	8.254,95	
1			128.111,16		125.890,38		189.178,32	83.468,73	20.180,79
							0,00		
2			128.111,16		125.890,38		189.178,32	83.468,73	20.180,79
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 47,67%			(189.178,32-	128.111,16-	61.067,16)	63.287,94		63.287,94
	ΑΝΑΒΕΒΛΗΤΗ		717,77		717,78		737,78	20,00	
3	ΑΠΟΡΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΕ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ		128.828,93		126.608,16		189.916,10	83.488,73	20.180,79
					2.220,77		2.987,77	767,00	
4	ΓΟΣΔ Θ.Π.Α.	24,00%	128.828,93 30.918,94		128.828,93 30.918,94	24,00%	192.903,87 46.296,93	84.256,73 15.377,99	20.180,79
5	ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ		159.747,87		159.747,87		239.200,80	99.633,72	20.180,79
							79.462,93		79.462,93

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αυτός ο Πίνακας παρουσιάζει ΑΥΞΗΣΗ ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη (χωρίς τον Θ.Π.Α.)
κατά: (192.903,87-128.828,93) = 64.074,94 Ευρώ και τελική μεταβολή (με τον Θ.Π.Α.) 79.462,93 Ευρώ

-Τα οικονομικά στοιχεία του 2ου Α.Π.Ε. σε σύγκριση με την υπογραφείσα σύμβαση συνοψίζονται στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα Ι: - ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. -

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	Εγκεκριμένος 1 ^{ος} Α.Π.Ε.	Προτεινόμενος 2 ^{ος} Α.Π.Ε	
Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε.	111.401,00	125.890,38	180.923,37	
Απρόβλεπτα	16.710,15	0,00	8,254,95	
Σύνολο Ι	128.111,15	125.890,38	189.178,32	
Απολογιστικά Διαχείρισης Αποβλήτων (ΑΕΚΚ)	0,00	2.220,77	2.987,77	
Αναθεώρηση	717,78	717,78	717,78	
Σύνολο ΙΙ	128.828,93	128.828,93	192.903,87	ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 49,74%
Φ.Π.Α. 24%	30.918,94	30.918,94	46.296,93	
Γενικό Σύνολο	159.747,87	159.747,87	239.200,80	

-Κατόπιν όλων των παραπάνω παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Σώμα και εγκρίνει: την ανάγκη εκτέλεσης επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο έργο - «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2017)» - Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής, κ. Χρήστος Κορδάς».-

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και είδε την εισήγηση του αρμόδιου εισηγητή-Αντιδημάρχου.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

Ι. Ιστορικό:

Ο Δήμος Πατρέων με την υπ' αριθ. 163/18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2017)» προϋπολογισμού 500.000,00 € σύνολο σε ακέραια ευρώ (για εργασίες 403.225,81 και για Φ.Π.Α. 96.774,19 €).

Με την απόφαση 895/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ αριθ. 278777/20-12-2018 όμοια της Περιφέρειας, αναδείχθηκε ανάδοχος η εργολήπτης «ΤΑΣΙΝΗ ΗΡ. ΖΩΗ» με τεκμαρτή έκπτωση 68,05% επί των τιμών του Τιμολογίου.

Το Συμβατικό αντικείμενο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των 159.747,87 € (για εργασίες 128.828,93 € και για Φ.Π.Α. 30.918,94 €). Το έργο αφορά στην κατασκευή νέων μονώσεων και νέων στεγών ή και την επισκευή και αποκατάσταση (στεγανοποίηση) υφισταμένων κατασκευών, σε διάφορα σχολικά κτίρια του Δήμου Πατρέων.

Οι παρεμβάσεις είναι γενικού χαρακτήρα και αφορούν στη συνολική ή την κατά τμήματα επισκευή των μονώσεων ή των κεραμοσκεπών των σχολικών κτιρίων.

Το έργο με ΚΩΔ. Κ.Α 70.01-7311.0004, χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΣΑΤΑ.

Κατά την κατασκευή του έργου συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών- 1^ο ΠΚΤΜΝΕ στο συνολικό ποσό των 159.747,87€, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση για τακτοποίηση ποσοτήτων και για να συμπεριλάβει βάσει των διατάξεων του Ν4042/2012, τη δαπάνη απολογιστικών διαχείρισης αποβλήτων προϊόντων εκσκαφών (ΑΕΚΚ) που δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση.

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του ανωτέρω έργου εγκρίθηκε με την αριθ. 724/23-12-

2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν έως την 13^η-05-2020.

Η ολοκλήρωση των εργασιών δεν κατέστη δυνατή στον συμβατικό χρόνο περαίωσης λόγω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που είχε αποτέλεσμα την αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων/προμηθευτών.

Με την υπ. αρ. 104/29-04-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, εγκρίθηκε η 1^η παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υπόψη έργου έως τις 13/09/2020.

II. Εκτέλεση έργου – Ανάγκη εκτέλεσης επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών

Κατά την εξέλιξη κατασκευής του έργου προέκυψαν και νέα επείγοντα αιτήματα από σχολεία, για σχετικές επισκευαστικές εργασίες. Η αξιολόγηση των εργασιών αυτών έγινε από την αρμόδια Υπηρεσία μετά από επιτόπου αυτοψία στο χώρο των σχολικών κτιρίων και σε συνδυασμό με τα έγγραφα-αιτήσεις τους, προς την αρμόδια Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα μετά από ισχυρή βροχόπτωση και λόγω εισροής ομβρίων υδάτων παρουσιάστηκαν τα κάτωθι:

A) Στο σχολικό συγκρότημα των ΕΠΑΛ 2^ο, 5^ο, 6^ο παρουσιάστηκε αιφνίδια τμηματική κατάρρευση οροφокονιαμάτων και ιδιαίτερα στην κεντρική είσοδο του συγκροτήματος, αποτέλεσμα αστοχίας της υφιστάμενης μόνωσης.

B) Στο δημοτικό σχολείο Κρήνης παρουσιάστηκε αιφνίδια κατάρρευση τμημάτων της κεραμοσκεπής με ταυτόχρονη αποκόλληση των περιμετρικών υδρορροών της στέγης.

Γ) Στο 46^ο Δημοτικό σχολείο παρουσιάστηκε αποκόλληση και αιφνίδια μετακίνηση των κεράμων της στέγης

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι :

- ι) η ύπαρξη μεγάλης επικινδυνότητας για μαθητές και διδάσκοντες λόγω της εισροής υδάτων και στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των κτιρίων αυτών,
- ιι) η πτώση σοβάδων κατά την διάρκεια λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Εκτιμάται ότι οι απρόβλεπτες πρόσθετες επισκευαστικές εργασίες πρέπει να γίνουν άμεσα για να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία και η λειτουργική ολοκλήρωση των σχολικών μονάδων. Επιπλέον, να συνυπολογιστεί η εκμετάλλευση της περιόδου των θερινών διακοπών, ώστε και να μην χαθεί χρόνος και με την έναρξη της περιόδου των βροχών (φθινόπωρο), αλλά και της νέας χρονιάς να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στεγανοποίησης, ούτως ώστε η σχολική χρονιά να ξεκινήσει χωρίς κίνδυνο αλλά και όχληση για τις σχολικές κοινότητες αυτών των σχολείων.

Κατόπιν αυτών, προέκυψε η ανάγκη σύναψης της συμπληρωματικής σύμβασης (Σ.Σ.Ε), για να συμπεριληφθούν αυτές οι πρόσθετες εργασίες, άκρως επείγουσες και απρόβλεπτες, διότι η ένταξή τους σε μελλοντική εργολαβία προφανώς απαιτεί πάρα πολύ χρόνο.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε) -1η Συμπληρωματική Σύμβαση (Σ.Σ.) της Αρχικής Σύμβασης του ανωτέρω έργου, συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του Ν. 4412/2016, για τακτοποίηση ποσοτήτων και για να συμπεριληφθούν **επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες ...«Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 132, αν υπάρχει ανάγκη να εκτελεσθούν επείγουσες και απρόβλεπτες πρόσθετες εργασίες μπορεί να εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή η εκτέλεσή τους πριν από τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών»** και του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 **«Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες» ...α)...Ο φορέας κατασκευής του έργου έχει το δικαίωμα αν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικό ανατεθέν έργο, ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απροβλέπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, να συνάπτει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση.**

Το συνολικό ποσό του παρόντος 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 192.903,87 € (χωρίς ΦΠΑ). Παρουσιάζεται δηλαδή υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 64.074,94€ (χωρίς ΦΠΑ.) ή ποσοστό 49,74% σε σχέση με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό.

Η εκτίμηση της δαπάνης εκτέλεσης των παραπάνω επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών είναι η κατωτέρω:

Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΑΚΕΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 132 & 156				Δ Ι Α Φ Ο Ρ Ε Σ	
				Ποσότητες	Τιμή	Δ α π ά ν ε ς (ΕΥΡΩ)		Ποσότητες	Τιμή	Δ α π ά ν ε ς (ΕΥΡΩ)		Ποσότητες	Τιμή	Δ ο π ά ν ε ς (ΕΥΡΩ)		Επί πλέον	Επί έλλειπον
						Μονάδας	Μερική			Ολική	Μονάδας			Μερική	Ολική		
ΟΜΛΟΑ Ε: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 132 & 156																	
1	Προετοιμασία οριζόντιων επιφανειών προς μόνωση κλπ (ΥΔΡ 6370)	1.	Μ2		2,60				2,60			2,305	2,60	5.993,00		5.993,00	
2	Καθαίρεση επικραμιύων χωρίς να καταβλάσκει προαχθ. (ΟΙΚ 2241)	2.	Μ2		6,70				6,70			840,00	6,70	5.628,00		5.628,00	
3	Καθαίρεση υφιστάμενης μόνωσης κλπ. (ΟΙΚ 2236)	4.	Μ2		4,00				4,00		1.327,82	4,00	5.311,28		5.311,28		
4	Καθαίρεση σφραγισμάτων (ΟΙΚ 2252)	6.	Μ2		9,00				9,00		24,00	9,00	216,00		216,00		
5	Καθαρισμός επιφανειών διαύλων και στεγνών από φερτά υλικά (ΟΙΚ 2236)	11.	Μ2		2,00				2,00		800,00	2,00	1.600,00		1.600,00		
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων καθαίρεσων κλπ. (ΟΙΚ 1101)	12.	Τον.		10,00				10,00		11,00	10,00	110,00		110,00		
7	Μεταφορά προϊόντων καθαίρεσων κλπ. (ΟΙΚ 1136)	13.	Τγκ(λ)		0,21				0,21		400,00	0,21	84,00		84,00		
8	Επίστρωση σιλή με σπαρτόπανο (ΟΙΚ 7912)	19.	Μ2		7,90				7,90		8,80	7,90	69,52		69,52		
9	Θερμομόνωση κεκλιμένων ορόφων κλπ. (ΟΙΚ 7934)	21.	Μ2		14,50				14,50		510,00	14,50	7.395,00		7.395,00		
10	Κατασκευή στρώσεων από κυβελιτό κονιάματα κλπ. (ΟΙΚ 3504)	24.	Μ3		110,00				110,00		80,00	110,00	8.800,00		8.800,00		
11	Επίστρωση ελαστομερούς ασφαλτικής μεμβράνης κλπ. (ΟΙΚ 7912)	25.	Μ2		20,00				20,00		824,50	20,00	16.490,00		16.490,00		
12	Επένδυση ποσότητας κριμμάτων (ΟΙΚ 2314.1)	29.	Μ2		0,65				0,65		0,83	0,65	0,54		0,54		
13	Πλήρωση οριζόντιων και κατακόρυφων ορυών διάστασης κλπ. (ΟΙΚ 7936)	33.	ΜΜ		16,80				16,80		26,12	16,80	438,82		438,82		
14	Περιβάριο δώματος. (ΟΙΚ 7347)	39.	ΜΜ		9,00				9,00		560,00	9,00	5.040,00		5.040,00		
15	Πορμήτεια και τοποθέτηση υδροφορής στεγνών ανοικτής ημικυκλικής διάστασης. (ΥΔΡ 6711.1)	41.	ΜΜ		10,00				10,00		11,25	10,00	112,50		112,50		
16	Αναγοί αποχέτευσης από οκλίνες																
Προς Μεταφορά														57.288,66	0,00	57.288,66	

Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΟΥ ΑΝΑΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 132 & 156				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Ποσόστωση	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες (ΕΥΡΩ)		Ποσόστωση	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες (ΕΥΡΩ)		Ποσόστωση	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες (ΕΥΡΩ)		Επί πλέον	Επί ελλείπον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	Από Μεταφορά												57.288,66		57.288,66		
	Από ΡΥC-0 κλπ. (ΥΑΡ 6711.1)	40.	ΜΗ		3,80				3,80		18,20	3,80	69,16		69,16		
17	Στέγη ξύλινη, γι επιστέγαση με γυάλινα κλπ., (ΟΙΚ 5267)	16.	Μ2		61,00				61,00		740,00	61,00	45.140,00		45.140,00		
18	Επισκευή ξύλινης στέγης κλπ. (ΟΙΚ 7912)	17.	Μ2		7,90				7,90		456,16	7,90	3.603,66		3.603,66		
19	Σανίδα στέγης, με τμήλος μήκος 2.5cm. (ΟΙΚ 5283)	14.	Μ2		22,50				22,50		740,00	22,50	16.660,00		16.650,00		
20	Ανεκασοεσκή αποσπώμενη κορφο-βάν στεγών. (ΟΙΚ 2252)	15.	Τεμ.		5,00				5,00		97,00	5,00	485,00		485,00		
21	Μεταλλική στέγη με επιστέγαση (πόνελ), (ΟΙΚ 6127-50κ, ΟΙΚ 7268-90κ)	44.	Μ2		42,00				42,00		80,00	42,00	3.360,00		3.360,00		
22	Επισκευή με κορφοβάν μ-μαϊκού τύπου. (ΟΙΚ 7211)	43.	Μ2		23,50				23,50		824,50	23,50	19.375,75		19.375,75		
	ΑΒΡΟΙΣΜΑ ΑΝΑΓΡΑΦΤΑΙ ΕΚΠΟΣΗ				68,05%				68,05%			68,05%	145.972,23		145.972,23		
	ΥΠΟΛΟΙΠΟ												99.334,10		-99.334,10		
	ΑΒΡΟΙΣΜΑ												46.638,13	46.638,13	-46.638,13		
	Προτίθεται Ο.Ε. & Γ.Ε.				18,00%				18,00%				46.638,13	46.638,13			
01	ΑΒΡΟΙΣΜΑ												8.394,86	8.394,86			
	ΑΓΡΟΒΕΓΓΙΑ				15,00%								55.032,99	55.032,99			
	1)												8.254,95	8.254,95			
	2)												63.287,94	63.287,94			
	3)												0,00	0,00			
	4)												63.287,94	63.287,94			
	ΑΝΑΘΕΩΡΙΣΗ												20,00				
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΑΤΩΝ												63.307,94	63.287,94			
	5)												767,00				
	ΓΟΣΔ Ο.Π.Α.				24,00%				24,00%				64.074,94	63.287,94			
	5)												15.377,99				
	ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ												79.452,93		63.287,94		

Α/Α	Ενδειξη Δοπάνης	Αριθμός Τιμολογ.	Μονάδα	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΟΥ ΑΝΑΦ. ΠΙΝΑΚΑ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2ου Α/Ε ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΝ 132&156				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Ποσόστωση	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες (ΕΥΡΩ)		Ποσόστωση	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες (ΕΥΡΩ)		Ποσόστωση	Τιμή Μονάδας	Δαπάνες (ΕΥΡΩ)		Επί πλέον	Επί ελλείπον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
	ΑΒΡΟΙΣΜΑ Προτίθεται Ο.Ε. & Γ.Ε.				18,00%	94.407,63	16.993,37		18,00%	106.686,76	19.203,62		18,00%	153.324,89	27.598,48	63.740,49	17.102,38
01	ΑΒΡΟΙΣΜΑ					111.401,00				125.890,38				180.923,37		75.213,78	20.180,79
	ΑΓΡΟΒΕΓΓΙΑ				15,00%	16.710,16								8.254,95		8.254,95	
	1)					128.111,16				125.890,38				189.176,32		83.468,73	20.180,79
	2)					128.111,16				125.890,38				189.176,32		83.468,73	20.180,79
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ	47,67%							(189.178,32-	128.111,16-	61.067,16)			63.287,94			63.287,94
	ΑΝΑΘΕΩΡΙΣΗ					717,77				717,78				737,78		20,00	
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΑΤΩΝ					128.828,93				126.608,16				189.916,10		83.488,73	20.180,79
	3)								2.220,77					2.987,77		767,00	
	4)					128.828,93				128.826,93				192.903,87		84.255,73	20.180,79
	ΓΟΣΔ Ο.Π.Α.				24,00%	30.918,94			24,00%	30.918,94			24,00%	46.296,93		15.377,99	
	5)					159.747,87				159.747,87				239.200,80		99.633,72	20.180,79
	ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ												79.452,93			79.452,93	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αυτός ο Πίνακας παρουσιάζει ΑΥΞΗΣΗ ως προς την εγκεκριμένη δόση (χωρίς τον Ο.Π.Α) κατά: (192.903,87-128.828,93) = 64.074,94 Ευρώ και τελική μεταβολή (με τον Ο.Π.Α.) 79.452,93 Ευρώ

Τα οικονομικά στοιχεία του 2ου Α.Π.Ε. σε σύγκριση με την υπογραφείσα σύμβαση συνοψίζονται στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα Ι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	Εγκεκριμένος 1^{ος} Α.Π.Ε.	Προτεινόμενος 2^{ος} Α.Π.Ε	
Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε.	111.401,00	125.890,38	180.923,37	
Απρόβλεπτα	16.710,15	0,00	8,254,95	
Σύνολο Ι	128.111,15	125.890,38	189.178,32	
Απολογιστικά Διαχείρισης Αποβλήτων (ΑΕΚΚ)	0,00	2.220,77	2.987,77	
Αναθεώρηση	717,78	717,78	717,78	
Σύνολο ΙΙ	128.828,93	128.828,93	192.903,87	ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 49,74%
Φ.Π.Α. 24%	30.918,94	30.918,94	46.296,93	
Γενικό Σύνολο	159.747,87	159.747,87	239.200,80	

Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, εγκρίνει την ανάγκη εκτέλεσης επειγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών στο έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (2017)».

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 192.903,87 € (χωρίς ΦΠΑ).

Παρουσιάζεται δηλαδή υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά **64.074,94€ (χωρίς ΦΠΑ.)** ή ποσοστό 49,74% σε σχέση με τον αρχικό συμβατικό προϋπολογισμό.

Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Ο Πρόεδρος

Τα Παρόντα Μέλη

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

**ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΙΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΨΩΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΞΥΛΙΑΣ
ΑΚΡΙΒΗ ΣΑΜΟΥΡΗ-ΒΑΓΕΝΑ**